Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	dokončovací práce	u fotbalového hřiště	26. – 30.10.2026
Celá obec **Lešná, Lhotka, Příluky**	terénní úpravy dokončovací práce	Všechny stoky	26. – 30.10.2026
Mštěnovice	Rýha tl.50mm nad kanalizací + asfaltování rýhy	Místní komunikace	**26. – 30.10.2026**

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.
Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obracejte na:
Technický dozor stavebníka:
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

Mštěnovice – zpevněné plochy

OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla **„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Mštěnovice“** Vám tímto oznamujeme, že v období **26.10. – 31.10.2026** bude probíhat příprava rýhy tl.50mm a asfaltování rýhy (**30.10.2026**) po kanalizaci na dotčených komunikacích. V rámci těchto prací **dojde zamezení příjezdu k nemovitostem u dotčených komunikací.** Dále žádáme občany, aby **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostranství podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „**COMMODUM, spol. s r. o.**“
Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí
Tel: 602 726 569

