Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	dokončovací práce	u fotbalového hřiště	9.- 13.11.2026
Lešná Lhotka n. B. Příluky	dokončovací práce	bude docházet k lokálním omezením	9.- 13.11.2026
Mštěnovice	Výšková úprava poklopů + celoplošné asfaltování místních komunikací	místní komunikace	9.- 13.11.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.
Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obracejte na:
Technický dozor stavebníka:
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

Mštěnovice – zpevněné plochy

OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla **„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Mštěnovice“** Vám tímto oznamujeme, že v období **9.11. – 13.11.2026** bude probíhat výšková úprava poklopů + celoplošné asfaltování po kanalizaci na dotčených místních komunikacích. V rámci těchto prací **dojde zamezení příjezdu k nemovitostem u dotčených komunikací.** Dále žádáme občany, aby **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostranství podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „**COMMODUM, spol. s r. o.**“
Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí
Tel: 602 726 569

