Plan praci ,,Splaskova kanalizace LeSna“

USEK PODLE | opx pLE GiSEL ;
STOKA CISLA POPISNYCH TERMIN
SACHTY
£0V Lhotka n. B. Bednénl'.a beton u fotbalového hristé 21.7.—-25.7. 2025
kanalizace
Stoka A §32-3835 ¢.p. 61-33 22.7.—25.7. 2025
Stoka A Protlak $1-S2 ¢.p.112 21.7.-22.7.2025
Cs7 armatur. komora ¢.p.191 22.7.—25.7. 2025
Stoka A7.1a A7.2 pripojky ¢.p.42-48 a 66
Lesnd
Stoka B $21-S23 ¢.p. 82-14 21.7.-25.7. 2025
Stoka B2 pripojky C.p. 49-89
Stoka B7 pripojky C.p. 68-60
Cs1, €S2, Cs3 Cs1, €S2, CS3 ¢.p.60, 62, 48
Lhotka n. B.
Stoka C5 pripojky ¢.p. 9-31 21.7.-25.7.2025
Priluky
Stoka F $53 - S56 ¢.p. 40 21.7.-25.7.2025
Stoka F5 pripojky §3-312 ¢.p. 2-59 21.7.-25.7.2025
Jasenice
cov Vykopové prace u €. parc. 594/1 21.7.-25.7.2025
Stoka G $24 - 825 ¢.p. 40 21.7.-25.7.2025
Stoka S $12 -S514 u &. parc. 580/3 21.7.-25.7.2025
Stoka G4 $1-S2 ¢.p. 82 21.7.-25.7.2025
Perna
Stoka D §1-S3 u & parc. 1376 23.7.-27.7.2025
Vysoka
Stoka E §1-S3 &.p. 52 14.7.-18.7. 2025

Msténovice

Prace budou probihat pfiblizné v dobé od 7:00 do 17:00 hod.

V dUsledku pojezdu mechanismU po stavenisti a navazeni stavebnich materiald mizZe dochdzet k neplanovanym dopravnim

omezenim — za coZ se predem omlouvame a prosime o shovivavost.

Mista vystavby se mohou ménit z divodu nepredvidatelnych okolnosti zjisténych pfi vystavbé.

Zadame vlastniky dotéenych pozemkd, aby v predstihu odstranili material a konstrukce stojici v trase kanalizace vé.

manipulacniho pruhu — 4 m na kazdou stranu od osy kanalizace, ktera je vytycena dfevénymi koliky.
V pripadé dotazl se obracejte na:
Le$na, Lhotka n. B., Pfiluky — Bc. Pavel Zabensky, OHLA 7S, a.s., tel. 739 521 561

Pernd, Vysoka, Msténovice, Jasenice — p. Dusan Rehak, Commodum, tel. 602 726 569

Technicky dozor stavebnika:

Ing. Lukds Martinat —tel. 724 021 031
Ing. Michal Haman —tel. 731 542 641
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