Plan praci ,,Splaskova kanalizace LeSna“

STOKA

USEK PODLE
CiSLA SACHTY

USEK DLE CISEL
POPISNYCH

TERMIN

CoV Lhotka n. B.

zatepleni nadrzi a
budov
zdéni pricek

u fotbalového hristé

15.-19.12.2025

Stoka A3 obnova obrub a dlazeb
CS4 + vytlak V4 S1-Cs4 &.p. 112 15.-19.12.2025
LeSna
Stoka B7, CS1 Cs1-S1 ¢.p. 60-44 15.-19.12.2025
Lhotka n. B.
Stoka F16 pripojky C.p.55-68
Jasenice 15.-19.12.2025
cov Osazeni vazniku u €. parc. 594/1
Stoka G $2-S3 u €. parc. 594/1 15.-19.12.2025
Perna

Cela stavba

Dosypy vytlukd, uklid
stavenisté a komunikaci

18.-19.12.2025

Prace budou probihat pfiblizné v dobé od 7:00 do 17:00 hod.

V dasledku pojezdu mechanism0 po stavenisti a navazeni stavebnich materidll mdze dochazet k neplanovanym dopravnim

omezenim — za coZ se pfedem omlouvame a prosime o shovivavost.
Mista vystavby se mohou ménit z divodu nepredvidatelnych okolnosti zjisténych pfi vystavbé.

Zadame obyvatele pfilehlych nemovitosti, aby ve vyznaéenych oblastech, pokud mozno neparkovali vozidla na vefejné

komunikaci.

V pfipadé dotazl se obracejte na:
Le$na, Lhotka n. B., P¥iluky — Bc. Pavel Zabensky, OHLA 75, a.s., tel. 739 521 561
Pernd, Vysoka, Msténovice, Jasenice — p. Dusan Rehdk, Commodum, tel. 602 726 569

Technicky dozor stavebnika:

Ing. Lukas Martinat —tel. 724 021 031
Ing. Michal Haman —tel. 731 542 641
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