Plan praci ,,Splaskova kanalizace LeSna“

STOKA VUSEK PODLE USEK DLE CISEL

CISLA SACHTY POPISNYCH TERMIN

elektro, VZT,

€OV Lhotka n. B. L,
zamecénické prace

u fotbalového hristé 19.1-23.1.2025

Stoka A11 pfipojka ¢.p. 79-30
vytlak V4 S1-Cs4 ¢.p. 112 19.1-23.1.2025
LeSna
Stoka B8 Cs2-S2 &.p. 94-69
Stoka B6 §1-52 ¢.p. 48-55 19.1-23.1.2025
Lhotka n. B.
Vytlak V11 Cs11-1L5 ¢.p. 55—-87
Stoka F5 CETIN &.p.1-47 19.1.-23.1.2026
Jasenice
cov stavebni prace parc. ¢. 593/1
Pernd 19.1.-23.1.2026

Prace budou probihat pfiblizné v dobé od 7:00 do 17:00 hod.

V dasledku pojezdu mechanism0 po stavenisti a navazeni stavebnich materidll mdze dochazet k neplanovanym dopravnim
omezenim — za coZ se predem omlouvame a prosime o shovivavost.

Stavebni prace mohou byt preruseny z divodu nevhodnych klimatickych podminek.

Mista vystavby se mohou ménit z diivodu nepredvidatelnych okolnosti zjisténych pfi vystavbé.

Zadame obyvatele prilehlych nemovitosti, aby ve vyznaéenych oblastech, pokud moino neparkovali vozidla na vefejné
komunikaci.

V pripadé dotazl se obracejte na:

Le$nd, Lhotka n. B., Priluky — Bc. Pavel Zabensky, OHLA 7S, a.s., tel. 739 521 561
Pernd, Vysoka, Msténovice, Jasenice — p. Dusan Rehdk, Commodum, tel. 602 726 569
Technicky dozor stavebnika:

Ing. Lukds Martinat —tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman —tel. 731 542 641
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