Plan praci ,,Splaskova kanalizace LeSna“

USEK PODLE USEK DLE CISEL

STOKA CISLA SACHTY POPISNYCH TERMIN
€OV Lhotka n. B. elektro, VZT, u fotbalového higté | 26.-30.1.2026
zamecnické prace
Stokzva A’16 §1-83 ¢.p. 183-116 26.-30.1.2026
Lesna
Stoka B8 $2-54 ¢.p. 69-52
Stoka B6 §2-S5 ¢.p. 55-59 26.-30.1.2026
Lhotka n. B.
Vytlak V11 L3-L6 ¢.p. 55— 87
Stoka F5 SychrovNET &.p.1-47 26.-30.1.2026
Jasenice
cov rastry sadrokarton parc. ¢. 593/1 26.-30.1.2026
Perna

Prace budou probihat pfiblizné v dobé od 7:00 do 17:00 hod.

V dasledku pojezdu mechanism0 po stavenisti a navazeni stavebnich materidll mdze dochazet k neplanovanym dopravnim
omezenim — za coZ se predem omlouvame a prosime o shovivavost.

Stavebni prace mohou byt preruseny z divodu nevhodnych klimatickych podminek.

Mista vystavby se mohou ménit z diivodu nepredvidatelnych okolnosti zjisSténych pfi vystavbé.

Zadame obyvatele prilehlych nemovitosti, aby ve vyznaéenych oblastech, pokud moino neparkovali vozidla na vefejné
komunikaci.

Na nové budovanou kanalizaci je zakdazano se napojovat a jakkoliv do ni zasahovat!

V pfipadé dotazl se obracejte na:

Le$nd, Lhotka n. B., Priluky — Bc. Pavel Zabensky, OHLA 7S, a.s., tel. 739 521 561
Pernd, Vysoka, Msténovice, Jasenice — p. Dusan Rehdk, Commodum, tel. 602 726 569
Technicky dozor stavebnika:

Ing. Lukds Martinat —tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman —tel. 731 542 641







Jasenice




