
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 

Bednění svislých 
stěn nádrží + 

armování, 
betonáž svislých 

zdí 1 etapa. 

u fotbalového hřiště 3.3. – 7.3.2025 

Stoka A3.1 
Stoka A 
Lešná 

 
Š2- A.3 Š5                

Š6 – Š4 

 

 
č.p. 50 – 182 
č.p. 101 - 108 

 

3.3. – 7.3.2025 

Stoka B 
Lhotka n. B. Š13 – Š12 č.p.9 - 24 3.3. – 7.3.2025 

Stoka B.2 BŠ14 – B2Š1 Č.p.21 - 79 3.3. – 7.3.2025 

Stoka F5 
Stoka F16 
Stoka F15 
Jasenice 

 
 

Š1 – Š3 
Š4 – Š10 
Š1 – Š4  

výtlak V12 
 

u č.p. 61 
u č.p. 46 
 u č.p. 84 

 
 

3.3. – 7.3.2025 

Stoka G2 
Stoka G4  

ČOV 
Perná 

 

Š9 – Š13 
Š3 – Š4 

těžení zeminy 
 

u č.p.72 
u č.p. 84 

 u parc.č. 594/1 
 

3.3. – 7.3.2025 

Stoka D 
Vysoká 

Š36 – Š45 
 

u č.p.41 
 

3.3. – 7.3.2025 

Stoka E 
Stoka E 

Stoka E přípojky 
Stoka E4 přípojky 

 Mštěnovice 
 

Š2 – Š7 
Š23 – Š26 
Š43 – Š50 

Š3 – Š8 
 

 u č.p. 52 
u č.p. 6 

u č.p. 47 
u č.p. 30 

 

3.3. – 7.3.2025 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může 
docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a 
prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při 
výstavbě. 



Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce 
stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy 
kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou 
pokáceny. 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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