
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
Bednění svislých 

stěn nádrží + 
armování 

u fotbalového hřiště 24.3.-28.3.2025 

Stoka A 
Stoka A3.1 

Lešná 

      Š19 – Š21,          
Š5 - Š6, přípojky  

 

č.p. 52 – 85  
č.p. 176 – 198 

 

24.3.-28.3.2025        
24.3.-28.3.2025 

 

Stoka B 
Lhotka n. B. 

Š12 – Š10 
 

č.p.8 – 76 
 

24.3.-28.3.2025 
 

Stoka F 
Stoka F5 
Jasenice 

Š28 – Š31 
Š6 – Š10 

u č.p. 92 
 u č.p.50 

24.3.-28.3.2025 

Stoka G5 
Perná 

Š2– Š4 
 

u č.p.93 
 

24.3.-28.3.2025 

Stoka D 
Vysoká Š45 – Š49 u č.p.31 25.3.-30.3.2025 

Stoka E 
Stoka E5 

Mštěnovice 

Š28 – Š31 
Š1 – Š4 

u č.p. 3 
u č.p. 41 

24.3.-28.3.2025 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase 
kanalizace budou pokáceny. 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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