

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	elektro, VZT, zámečnické práce	u fotbalového hřiště	9.3.-13.3.2026
Stoka A13 Stoka A15.2 Stoka A11 Stoka A Lešná	přípojky Š5-Š6+přípojky přípojka Š2-Š4	č.p. 27-23 č.p. 149-210 č.p. 79 č.p. 112-109	9.3.-13.3.2026 9.3.-13.3.2026 9.3.2026 9.3.-13.3.2026
Stoka B7.2 Lhotka n. B.	Š7(B7)-Š2	č.p. 37-50	9.3.-13.3.2026
C3 Příluky	přípojky	č.p. 1-59	10.3-13.3.2026
Výtlač V13 Přípojka vody ČOV ČOV Perná	L2-L4 L2-L4 gabionová stěna, betonáž podlahy	u č.p. 43 u č.p. 43 594/1	9.3.-13.3.2026
Stoka F,F8 Stoka F1 Jasenice	přípojky Š4-Š7	u č.p. 29 a u č.p. 7 parc. č. 289/10	9.3.-13.3.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obračejte na:

Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

Technický dozor stavebníka:

Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641

Lešná



Lhotka n. B



Perná

