

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	elektro, technologie, oplocení, zpevněné plochy	u fotbalového hřiště	22.-26.6.2026
Stoka D a S Lešná	lokalita „U kapličky“ Š5 – Š3	č.p. 203–89	22.-26.6.2026
Stoka B7 Lhotka n. B.	přípojka	u č.p. 61	26.6.2026
ČOV Perná	Technologie + elektro, frézování komunikací	594/1	22.-26.6.2026
Stoka F – Sychrovnet Stoka F -přípojky Jasenice	Š56 – Š63	u č.p.39	22.-26.6.2026
Vodovod Mštěnovice		u č.p.37 a 5	22.-26.6.2026
Vysoká	frézování komunikací + asfaltování rýhy		

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitostí, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obraťte na:

Technický dozor stavebníka:


Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641

Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569


Lešná




Lhotka n. B



Jasenice



Perná



OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla „**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Perná**“ Vám tímto oznamujeme, že v období **12.06. – 25.06.2026** bude probíhat celoplošné frézování komunikace. Dále frézování obnova asfaltových vrstev rýhy na místních komunikacích, popř. v okolí Vaší nemovitosti. V rámci těchto prací **dojde k omezení příjezdu k nemovitostem**. Dále žádáme občany, aby na místních komunikacích **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostoru podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „**COMMODUM, spol. s r. o.**“

Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí

Tel: 602 726 569



Mštěnovice – vodovod



Vysoká

OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla **„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Vysoká“** Vám tímto oznamujeme, že v období **15.06. – 30.06.2026** bude probíhat celoplošné frézování komunikace. Dále frézování obnova asfaltových vrstev rýhy na místních komunikacích, popř. v okolí Vaší nemovitosti. V rámci těchto prací **dojde k omezení příjezdu k nemovitostem**. Dále žádáme občany, aby na místních komunikacích **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostoru podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: **„COMMODUM, spol. s r. o.“**

Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí

Tel: 602 726 569

