

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	elektro, technologie, oplocení, zpevněné plochy	u fotbalového hřiště	29.6.-3.7.2026
Stoka A Lešná	protlak přípojky	u č.p. 217	30.6.-1.7.2026
Stoka A13 Lešná	přípojky	č.p. 25–221	1.-3. 7.2026
Stoka D a S Lešná	lokalita „U kapličky“ Š5 – Š3	č.p. 203–89	29.6.-3.7.2026
Stoka B7 Lhotka n. B.	přípojka	u č.p. 61	29.6.2026
ČOV Perná	Technologie + elektro, asfaltování rýhy	594/1	29.6.-3.7.2026
Stoka F – Sychrovnet Stoka F -přípojky Jasenice	Š56 – Š63	u č.p.39	29.6.-3.7.2026
Vodovod Mštnovice		u č.p.37 a 5	29.6.-3.7.2026
Vysoká	Celoplošné asfaltování	!!!plná uzavírka dotčených komunikací!!!	29.-30.6.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitostí, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obraťte na:

Technický dozor stavebníka:


Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641

Lešná, Lhotka n. B., Píluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569


Lešná



Lhotka n. B



Jasenice



Perná



OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla „**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Perná**“ Vám tímto oznamujeme, že v období **29.06. – 03.07.2026** bude probíhat asfaltování rýhy a úprava poklopů kanalizace na dotčených komunikacích. V rámci těchto prací **dojde k omezení příjezdu k nemovitostem**. Dále žádáme občany, aby na místních komunikacích **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostranství podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.


Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „**COMMODUM, spol. s r. o.**“

Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí

Tel: 602 726 569



Mštěnovice – vodovod



Vysoká



OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla „**SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Vysoká**“ Vám tímto oznamujeme, že v období **29.06. – 30.06.2026** bude probíhat celoplošné asfaltování dotčených komunikací. V rámci těchto prací **dojde k úplnému zamezení příjezdu k nemovitostem**. Dále žádáme občany, aby na místních komunikacích **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostranství podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „**COMMODUM, spol. s r. o.**“

Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí

Tel: 602 726 569

