

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka A13 Lešná	přípojky	č.p. 25-212	14.7.-17.7.2026
Stoka D a S Lešná	lokalita „U kapličky“ Š4 – Š2	č.p. 203–89	13.7.-17.7.2026
Stoka C5 Příluky	přípojka	č.p. 52	13.7.2026
ČOV Perná	HTÚ	594/1	13.7.-17.7.2026
Stoka F, F18 přípojky Jasenice		u č.p.24 a 82	13.7.-17.7.2026
Vodovod Mštěnovice		u č.p.37 a 5	13.7.-17.7.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obračejte na:

Technický dozor stavebníka:


Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641

Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569


Lešná



Příluky



Jasenice



Mštěnovice – vodovod

