

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	elektro, technologie, oplocení, zpevněné plochy	u fotbalového hřiště	6.7.-10.7.2026
Stoka A16.1 Lešná	Š3a – Š1	č.p. 2113-220	7.-9.7.2026
Stoka D a S Lešná	lokalita „U kapličky“ Š4 – Š2	č.p. 203–89	7.-10.7.2026
Oblast stok C2-C5 Příluky	CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ	NEPARKOVAT na dotčených komunikacích !!!	7.-8.7.2026
Oblast stok C2-C5 Příluky	ASFALTOVÁNÍ	NEPARKOVAT na dotčených komunikacích !!!	10.-14.7.2026
Oblast stok B6-B8 Lhotka n. B.	CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ	NEPARKOVAT na dotčených komunikacích !!!	8.7.2026
ČOV Perná	Elektroinstalace Osazování poklopů	594/1	6.7.-10.7.2026
Stoka F, F18 přípojky Jasenice		u č.p.24 a 82	6.7.-10.7.2026
Vodovod Mštěnovice		u č.p.37 a 5	6.7.-10.7.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitostí, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obračejte na:

Technický dozor stavebníka:


Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641

Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

Lešná



Lhotka n. B






OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Zhotovitel díla „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ“ Vám tímto oznamujeme, že v období **7.-8.7. 2026** bude probíhat v obcích Příluky a Lhotka nad Bečvou frézování asfaltu na dotčených komunikacích a v období **10.-14.7.2026** bude probíhat asfaltování v obci Příluky. V rámci těchto prací **dojde k omezení příjezdu k nemovitostem**. Dále žádáme občany, aby na vyznačených komunikacích **neparkovali svá vozidla** v přilehlém prostranství podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Jasenice



Perná



Mštěnovice – vodovod

