

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka A Stoka A4 Lešná	Š15 – Š12 Š14 – Š1	č.p. 25-212	27.7.-31.7.2026
Stoka B6 – B8 Lhotka n. B.	výšková úprava poklopů	viz situace	27.7.-31.7.2026
Perná	Celoplošné asfaltování	!!!úplná uzavírka dotčených komunikací!!!	27.7.-31.7.2026
Stoka F2,F3 přípojky Jasenice		č.p.103	27.7.-31.7.2026
Vodovod Mštěnovice		č.p.58	27.7.-31.7.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitostí, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obraťte na:

Technický dozor stavebníka:


Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641


Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569


Lešná



Lhotka n. B



Jasenice



Mštěnovice – vodovod



OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Perná“ Vám tímto oznamujeme, že v období **27.07. – 31.07.2026** bude probíhat celoplošné asfaltování ulic na dotčených komunikacích. V rámci těchto prací **dojde k uzavírcce dotčených ulic a příjezdu k nemovitostem**. Dále žádáme občany, aby na místních komunikacích **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostranství podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „**COMMODUM, spol. s r. o.**“

Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí

Tel: 602 726 569

