

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	elektro, technologie, oplocení, zpevněné plochy	u fotbalového hřiště	3.8.-7.8.2026
Stoka A Stoka A13 Lešná	Š15 – Š12 přípojky	č.p. 25-212	3.8.-7.8.2026
Stoka B6 – B8 Lhotka n. B.	výšková úprava poklopů	viz situace	3.8.-7.8.2026
Stoka F2, F3 přípojky Jasenice		č.p.103	3.8.-7.8.2026
Vodovod Mštěnovice		č.p.46	3.8.-7.8.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obračejte na:

Technický dozor stavebníka:


Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641


Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569


Lešná



Lhotka n. B



Jasenice



Mštěnovice – vodovod

