

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPOPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	zpevněné plochy	u fotbalového hřiště	21.- 25.9.2026
Lešná	Asfaltování místních komunikací NEPARKOVAT !!!	VIZ SITUACE	21.9.2026
A8 V4 Lešná	Š1-Š3 ČS4 -Š1	č.p.36-66 v poli směr Příluky	21.- 25.9.2026
B2-nová Lhotka n. B.	Š10-Š10a	č.p. 98-100	21.- 24.9.2026
Jasenice	Asfaltování místních komunikací NEPARKOVAT !!!		21.- 25.9.2026
Vodovod Mštěnovice	Vodovodní přípojky		23.-25.9.2026

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme obyvatele přilehlých nemovitostí, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné komunikaci.

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat!

V případě dotazů se obraťte na:

Technický dozor stavebníka:

Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641

Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

Lešná



Lhotka n. B.



OZNÁMENÍ O PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Dobrý den,

jako zhotovitel díla „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LEŠNÁ část obce Jasenice“ Vám tímto oznamujeme, že v období **21.09. – 25.09.2026** bude probíhat celoplošné asfaltování vč. spojovacího postřiku po kanalizaci na dotčených komunikacích. V rámci těchto prací **dojde zamezení příjezdu k nemovitostem u dotčených komunikací**. Dále žádáme občany, aby **neparkovali vozidla** a v přilehlém prostoru podél této komunikace, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce. Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.


Omlouváme se za vzniklé omezení spojené s realizací.

Děkujeme za pochopení.

Zhotovitel: „**COMMODUM, spol. s r. o.**“

Odpovědná osoba: Dušan Řehák, stavbyvedoucí

Tel: 602 726 569



Mštěnovice – vodovodní přípojky

