

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	Bednění stěn nádrží + armování	u fotbalového hřiště	22.4. – 25.4.2025
Stoka A Stoka A3 Stoka A3.1 Stoka A2 Stoka A18 Stoka A17 Lešná	Š29 – Š33 Š1 – Š5 přípojky přípojky výtlak Š1 – Š4	č.p. 35 – 33 č.p. 92 - 50 č.p. 176 – 198 č.p. 166 – 136 č.p. 193 – 93 č.p. 191 – 88	22.4. – 25.4.2025
Stoka B2 Lhotka n. B.	Š10 – Š12	č.p.98 – 27	22.4. – 25.4.2025
Stoka F Jasenice	Š36 – Š39	u č.p. 77	22.4.-25.4.2025
Stoka G Perná	Š9– Š5	u č.p.89	22.4.-25.4.2025
Stoka D Vysoká	Š56 – Š53	u č.p.5	22.4.-27.4.2025
Stoka E Mštěnovice	Š17 – Š24	u č.p.17	22.4. – 25.4.2025
Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.			
Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytyčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou pokáceny. V případě dotazů se obraťte na: Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569			

Lešná




Lhotka n. B



Jasenice



Perná



Vysoká