

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka B5 Lhotka n. B.	Š1 – Š3	v poli u hřiště	9.10. – 11.10.2024
Stoka F Jasenice	Š2 – Š4	Křižovatka Jasenice, Mštěnovice, Příluky	7.10. – 11.10.2024
Stoka G-3 Perná	Š1 – Š3	Perná č.p.14 - 25	7.10. – 11.10.2024

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.


V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Lhotka n. B



Jasenice



Perná

