

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.		u fotbalového hřiště	16.12. – 20.12.2024
Stoka B Lhotka n. B.	Š7 – Š9	u fotbalového hřiště – č.p.12 - 17	16.12. – 20.12.2024
Stoka C Příluky	Š15 – Š20	č.p. 35 - 58	16.12. – 20.12.2024
Stoka F Stoka F1 Jasenice	Š21 – Š23 Š4 – Š6	Louka pod Jasenicí Louka u č.p. 88	16.12. – 20.12.2024
Stoka G3.12 G3.1, přípojky Perná	Š1 – Š3 Š1 – Š9	Perná u č.p. 1 Přípojky	16.12. – 19.12.2024 14.12. – 20.12.2024
Stoka D3 Vysoká			práce budou pokračovat v 01/2025
Stoka E4 Mštěnovice	Š8 – Š10	Mštěnovice u č.p. 33	14.12. – 19.12.2024

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou pokáceny.

V případě dotazů se obraťte na:


Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

Lhotka n. B




Příluky




Jasenice




u č.p.88



Perná



Perná - přípojky



Mštěnovice

