

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.		u fotbalového hřiště	13.1. – 17.1.2025
Stoka B Lhotka n. B.	Š7 –Š10	u fotbalového hřiště – č.p.12 - 17	13.1. – 17.1.2025
Stoka C –přípojky Stoka C2, C4.1 Příluky	Přípojky Š12 –Š1, Š20 –Š1	č.p. 44 - 50	13.1. – 17.1.2025
Stoka A1 Lešná	Š2 –Š8	č.p. 138 - 195	13.1. – 17.1.2025
Stoka F Stoka F1 Jasenice	Š25 – Š27 Š5 – Š6	u č.p. 92 u č.p. 130	13.1. – 17.1.2025 13.1. – 17.1.2025
G3.2, G3.3, přípojky Perná		u č.p.37 a 35 Přípojky	13.1. – 17.1.2025 13.1. – 17.1.2025
Stoka D3 Vysoká	Š3 – Š7		práce budou pokračovat od cca 20.1.2025
Stoka E4 Stoka E Mštěnovice	Š3 – Š7 Š50 – Š48	u č.p. 30 u č.p. 47	13.1. – 19.1.2025 13.1. – 17.1.2025

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou pokáceny.

V případě dotazů se obraťte na:


Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

Lhotka n. B



Příluky



Lešná




Jasenice



u č.p.130



Perná



Mštěnovice

