

# Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.		u fotbalového hřiště	7.1. – 10.1.2025
Stoka B Lhotka n. B.	Š7 – Š10	u fotbalového hřiště – č.p.12 - 17	7.1. – 10.1.2025
Stoka C Příluky	Š19 – Š21	č.p. 1 - 50	6.1. – 10.1.2025
Stoka A1 Lešná	Š1 – Š8	č.p. 138 - 195	7.1. – 10.1.2025
Stoka F Stoka F1 Jasenice	Š25 – Š27 Š5 – Š6	u č.p. 92 u č.p. 130	6.1. – 10.1.2025 8.1. – 10.1.2025
G3.1, G3, přípojky Perná		Přípojky	6.1. – 10.1.2025
Stoka D3 Vysoká	Š3 – Š7		práce budou pokračovat v 01/2025
Stoka E4 Mštěnovice	Š3 – Š7	Mštěnovice u č.p. 30	6.1. – 12.1.2025

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

**Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou pokáceny.**

V případě dotazů se obraťte na:


Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569

## Lhotka n. B



## Přiluky



## Lešná




# Jasenice

# u č.p.130



# Perná



# Mštěnovice

