

# Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	Armování a bednění základové desky	u fotbalového hřiště	10.2. – 14.2.2025
A3.1 Výtlač V4 Lešná	Š6 – Š5 Š8 – Š10	č.p. 180–171 č.p. 36	10.2. – 14.2.2025
Stoka B Lhotka n. B.	Š19 – Š22	č.p.82 - 26	10.2. – 14.2.2025
Stoka F16 Stoka F17 Stoka F4, F4.1 Jasenice	Š1 – Š3 Š1 – Š2 Š5 – Š6	u č.p. 55 u č.p. 117 u č.p. 106	11.2. – 14.2.2025 10.2. – 14.2.2025 10.2. – 14.2.2025
G2 Perná	Š1 – Š4	u č.p.55	10.2. – 14.2.2025
Stoka D Vysoká	Š30 – Š32	u č.parc. 1162	11.2. - 16.2.2025
Stoka E4 Stoka E2 Stoka E Přípojky Mštěnovice	Š12 – Š14 Š5 – Š3 Š3 – Š5 Přípojky	u č.p. 53 u č.p. 36 u parc.č. 569/1 Příluky stoka E4	10.2. – 14.2.2025 12.2. – 19.2.2025 10.2. – 14.2.2025 10.2. – 14.2.2025

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.


**Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou pokáceny.**

V případě dotazů se obraťte na:

Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569



## Lešná




## Lhotka n. B



# Jasenice



## Perná



## Vysoká



# Mštěnovice

