

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
ČOV Lhotka n. B.	Armování a bednění stěn nádrží	u fotbalového hřiště	17.2. – 21.2.2025
Stoka A3.1 Stoka A Lešná	Š5 – Š3 Š3 – Š6	č.p. 5 - 179 č.p. 112 - 138	17.2. – 21.2.2025
Stoka B Lhotka n. B.	Š14 – Š22	č.p.99 - 33	17.2. – 21.2.2025
Stoka F16 Stoka F15 Stoka F4 přípojky Jasenice	Š1 – Š3 Š1 – Š4 Š1 – Š5	u č.p. 55 u č.p. 84 u č.p. 105	13.2. - 20.2.2025
Stoka G2 ČOV Perná	Š1 – Š4 těžení zeminy	u č.p.55 u parc.č. 594/1	13.2. - 20.2.2025
Stoka D Vysoká	Š32 – Š35	u č.p.47 a č.p.43	13.2. - 20.2.2025
Stoka E Stoka E Stoka E1 Stoka E4 přípojky Mštěnovice	Š8 – Š13 Š2 – Š4 Š1 – Š2 Š1 – Š9	u parc. č. 595 u č.p. 14 u č.p.30	13.2. - 20.2.2025

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.


Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou pokáceny.

V případě dotazů se obraťte na:

Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561

Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569



Lešná





Lhotka n. B



Jasenice



Perná



Vysoká



Mštěnovice

