

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka B5 Lhotka n. B.	Š2 – Š4	v poli u hřiště	14.10. – 18.10.2024
Stoka F Jasenice	Š4 – Š6	Křižovatka Jasenice, Mštěnovice, Příluky	14.10. – 18.10.2024
Stoka G-3 Perná	Š3 – Š5	Perná č.p.14 - 59	14.10. – 18.10.2024
Stoka D Vysoká	Š2 – Š12	Lešná V poli	14.10. – 18.10.2024
Stoka E, E4 Mštěnovice	E Š35 – Š150 E4 - celá	Č.p. 1 – 46 - 29	17.10 2024 frézování

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.


Lhotka n. B



Jasenice



Perná



Vysoká (Lešná)



Mštěnovice

