

# Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka B5 Lhotka n. B.	Š2 – Š4	v poli u hřiště	21.10. – 25.10.2024
Stoka F Jasenice	Š6 – Š8	Křižovatka Jasenice, Mštěnovice, Příluky	21.10. – 25.10.2024
Stoka G-3 Perná	Š5 – Š8	Perná č.p. 16 - 12	21.10. – 25.10.2024
Stoka D Vysoká	Š2 – Š12	Lešná V poli	21.10. – 25.10.2024
Stoka E Mštěnovice	Š33 – Š36	č.p. 1 – 22	21.10. – 25.10.2024

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.


Lhotka n. B




Jasenice



Perná



## Vysoká (Lešná)



## Mštěnovice

