

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka B5 Lhotka n. B.	Š4 – Š6	v poli u hřiště	28.10. – 1.11.2024
Stoka F Jasenice	Š10 – Š12	Křižovatka Jasenice, Mštěnovice, Příluky	28.10. – 1.11.2024
Stoka G-3.1 Perná	Š1 – Š	Perná č.p. 11 - 10	28.10. – 1.11.2024
Stoka D Vysoká	Š2 – Š12	Lešná V poli	28.10. – 1.11.2024
Stoka E Mštěnovice	Š35 – Š37	č.p. 1 – 22	28.10. – 1.11.2024

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.


Lhotka n. B




Jasenice



Perná



Vysoká (Lešná)



Mštěnovice

