

Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka B Lhotka n. B.	Š2 – Š4	u fotbalového hřiště	25.11. – 29.11.2024
ČOV Lhotka n. B.		u fotbalového hřiště	25.11. – 29.11.2024
Stoka C, C1 Příluky	Š8-Š12 (C) Š8 -Š2 (C1)	č.p. 44 - 35	25.11. – 29.11.2024
Stoka F Stoka F1 Jasenice	Š2 – Š8 Š1 – Š4	Křižovatka Jasenice, Mštěnovice, Příluky Louka u č.p. 88	25.11. – 29.11.2024
Stoka G-3.12 Perná	Š1 – Š3	Perná u č.p. 1	25.11. – 29.11.2024
Stoka D5 Vysoká	Š1 – Š3	Vysoká u č.p. 14	25.11. – 28.11.2024
Stoka E Mštěnovice	Š42 – Š44	Mštěnovice u č.p. 56	25.11. – 27.11.2024

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.


V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

Lhotka n. B




Přiluky




Jasenice


u č.p.88



Perná



Vysoká



Mštěnovice

