Plan praci ,,Splaskova kanalizace LeSna“

USEKPODLE | yopy DLE GiSEL ;
STOKA CISLA POPISNYCH TERMIN
SACHTY
. Bednéni a , vevy v
COV Lhotka n. B. iy vy u fotbalového hristé 30.6.—-4.7. 2025
betondz nadrzi
Stoka A $32-336 ¢.p. 61-33 30.6.—4.7.2025
Cs7 Cs7 ¢.p. 191
Stoka A7 §7 — S8 + piipojky ¢.p. 145-161 30.6.-6.7. 2025
Stoka A7.1 $2 — S1+ pfipojky &.p. 47-42 30.6.—6.7. 2025
Lesna
Stoka B2 pripojky C.p. 49-89 30.6.—4.7. 2025
Stoka B7 $3-S1 ¢.p. 68-60
Lhotka n. B.
Stoka C5 §7-39 ¢.p. 7-19 30.6.—4.7.2025
Priluky
Stoka F $51—-S556 ué.p. 41 30.6.—4.7.2025
Stoka F5 $13-S514 ué.p. 14 30.6.—4.7.2025
Jasenice
Stoka G §21-S825 u €.p.40 30.6.—4.7.2025
Stoka G2 pFipojky §1-3513 u é.p. 69 30.6.—4.7.2025
Stoka G5 pFipojky $1-S5 u é.p. 95 30.6.—4.7.2025
Stoka S $12-514 u parc. ¢.589 30.6.—4.7.2025
Perna
Stoka D1 $4 -85 u &.parc. 1228 30.6.—4.7.2025
Stoka D $1-S3 u &.parc. 1376 30.6.—4.7.2025
Vysoka
Stoka E §1-32 ué.p. 52 30.6.—4.7.2025
Msténovice

Prace budou probihat pfiblizné v dobé od 7:00 do 17:00 hod.

V dlsledku pojezdu mechanism( po stavenisti a navazeni stavebnich materiald mizZe dochazet k neplanovanym dopravnim
omezenim — za coZ se predem omlouvame a prosime o shovivavost.
Mista vystavby se mohou ménit z diivodu nepredvidatelnych okolnosti zjisténych pfi vystavbé.

Zadame vlastniky dotéenych pozemkd, aby v piedstihu odstranili material a konstrukce stojici v trase kanalizace vé.
manipulacniho pruhu — 4 m na kazdou stranu od osy kanalizace, ktera je vytycena dievénymi koliky. Stromy, stojici v trase
kanalizace budou pokaceny.

V pripadé dotazl se obracejte na:

Le$nd, Lhotka n. B., Priluky — Bc. Pavel Zabensky, OHLA 7S, a.s., tel. 739 521 561

Pernd, Vysoka, Msténovice, Jasenice — p. Dusan Rehdk, Commodum, tel. 602 726 569

Technicky dozor stavebnika:

Ing. Lukas Martinat —tel. 724 021 031

Ing. Michal Haman —tel. 731 542 641
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