
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. Bednění a beton u fotbalového hřiště 14.7. – 18.7. 2025 

Stoka A 
Stoka A 

ČS4 
Stoka A7 

Stoka A7.1 
Lešná 

Š34– Š36 
Protlak Š1-Š2 

ČS4 
Š10-Š12, přeložka 

přípojky 

č.p. 61-33 
č.p.112 
č.p.112 

č.p.161-175 
č.p.42-48 

14.7. – 15.7. 2025 
16.7. – 18.7.2025 

 
15.7. – 20.7. 2025 

Stoka B 
Stoka B2 
Stoka B7 

ČS1 
Lhotka n. B. 

Š19 – Š21 
přípojky 
přípojky 

ČS1 

č.p. 101-82 
č.p. 49-89 
č.p. 68-60 

č.p.60 

14.7. – 18.7. 2025 
 

Stoka C5 
Příluky 

Š9 – Š11 
 

  č.p. 19–22 
 

14.7. – 18.7. 2025 

Stoka F 
Stoka F3 

Stoka F5 přípojky 
Jasenice 

Š51 – Š53 

Š44(F) – Š1 
Š3 – Š12 

č.p. 41 
č.p. 96 

č.p. 2-59 
 

14.7. – 18.7. 2025 
14.7. – 18.7. 2025 
14.7. – 18.7. 2025 

ČOV 
Stoka G 
Stoka S 

Stoka G2 přípojky 
Stoka G5 přípojky 

Perná 

Výkopové práce 
Š22 – Š24 
Š12 – Š14 
Š1 – Š13 
Š1 – Š5 

u č. parc. 594/1 
č.p. 40 

u č. parc. 580/3 
č.p. 55-80 
č.p. 68-90 

14.7. – 18.7. 2025 
14.7. – 18.7. 2025 
14.7. – 18.7. 2025 
14.7. – 18.7. 2025 
14.7. – 18.7. 2025 

Stoka D 
 

Stoka D3 
Vysoká 

Š1 – Š3 
Š62 – Š66 

Š5- Š7 

u č. parc. 1376 
č.p.19 
č.p. 33 

14.7. – 17.7. 2025 
14.7. – 17.7. 2025 
14.7. – 17.7. 2025 

 
Stoka E  

Mštěnovice 
Š1 – Š3 č.p. 52 14.7. – 18.7. 2025 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky.  
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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