
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
bednění a beton 

kanalizace Š2 – Š5 

u fotbalového hřiště 

 
4.7. – 10.8. 2025 

 

Stoka A 
Lešná 

přípojky 
 

č.p. 59-52 
 

4.8. – 8.8.2025 
 

Stoka B 
Lhotka n. B. 

Š24 – Š27 č.p. 81-3 4.8. – 8.8.2025 

Stoka C5 
Příluky 

Š2-Š6 + přípojky 
 

  č.p. 50–28 
 

4.8. – 8.8.2025 

Stoka F9 
Stoka F přípojky 

Jasenice 

Š1 – Š3 
Š67 – Š70 

č.p. 39 
č.p. 27-25 

 

4.8. – 8.8.2025 
4.8. – 8.8.2025 

 

ČOV 
Stoka G3 
Stoka S 
Perná 

Bednění stěn  
Š13 – Š16 
Š12 – Š13 

 

u č. parc. 594/1 
č.p. 46 

u č. parc. 580/3 
 

4.8. – 8.8.2025 
4.8. – 8.8.2025 
4.8. – 8.8.2025 

 

Stoka D 
Stoka D3 přípojky 
Stoka D3.1 přípojky 

Vysoká 

Š1 – Š3 
Š5-Š7 
Š6-Š1 

 

U č.parc 1376 
u č.p.22 
u č.p. 22 

 

6.8. – 10.8.2025 
4.8. – 8.8.2025 
4.8. – 8.8.2025 

 
    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky.  
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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