
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
bednění a beton 

kanalizace Š1 – Š3 

u fotbalového hřiště 

 
28.7. – 1.8. 2025 

 

Stoka A 
Stoka A18 

Stoka A17.1 
Lešná 

přípojky 
přípojky  
přípojky 

č.p. 59-52 
č.p. 199 

č.p. 10-14 (zahrady) 

28.7. – 1.8. 2025 
28.7. – 3.8. 2025 

 
 

Stoka B 
Stoka B7 

Lhotka n. B. 

Š22 – Š24 
přípojky 

 

č.p. 26-22 
č.p. 68-61 

 

28.7. – 1.8. 2025 
 

Stoka C5 
Příluky 

přípojky 
 

  č.p. 9–31 
 

28.7. – 1.8. 2025 
 

Stoka F 
Stoka F5 přípojky 
Stoka F přípojky 

Jasenice 

Š55 – Š58 
Š3 – Š6 

Š67 – Š70 

č.p. 7 
č.p. 15 

č.p. 27-25 
 

28.7.- 1.8.2025 
28.7.- 29.7.2025 
29.7.- 1.8.2025 

ČOV 
Stoka G3 
Stoka S 
Perná 

Betonáže 
Š13 – Š16 
Š12 – Š14 

 

u č. parc. 594/1 
č.p. 46 

u č. parc. 580/3 
 

28.7.- 1.8.2025 
28.7.- 1.8.2025 
28.7.- 1.8.2025 

Stoka D3 
Stoka D3.1 

Vysoká 

Š5-Š7 
Š6-Š1 

 

u č.p.22 
u č.p. 22 

 

28.7.- 30.7. 2025 
28.7.- 30.7. 2025 

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky.  
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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