
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
bednění a beton 

kanalizace Š4 – Š6 

u fotbalového hřiště 

 
11.8. – 15.8.2025 

Stoka A 
Lešná 

Š32 – Š35 č.p. 33-34 
 

11.8. – 15.8.2025 
 

Stoka B 
Lhotka n. B. 

Š26 – Š28 č.p. 31-3 11.8. – 15.8.2025 

Stoka C5.1 
Příluky 

Š1-Š6 
 

  č.p. 7–25 
 

11.8. – 15.8.2025 

Stoka F7 
Stoka F přípojky 

Jasenice 

Š1 – Š2 
Š67 – Š70 

č.p. 41 
č.p. 27-25 

 

11.8. – 15.8.2025 
11.8. – 15.8.2025 

 

ČOV 
Stoka G6 
Stoka D 
Perná 

Bednění stěn 
Š1 – Š3 
Š3 – Š5 

 

u č. parc. 594/1 
č.p. 92 

u č. parc. 580/3 
 

11.8. – 15.8.2025 
11.8. – 15.8.2025 
11.8. – 15.8.2025 

 

Stoka D (Lešná) 
Stoka D1 přípojky 

Vysoká 

Š1 – Š3 
Š2 – Š5 

U č.parc 1376 
u č.p.39 

11.8. – 15.8.2025 
13.8. – 15.8.2025 

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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