
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
bednění a beton 
vnitřní kanalizace 

Š5 – MŠ8 

u fotbalového hřiště 

 
18.8. – 22.8.2025 

 

Stoka A14 
Stoka A17.1 

Lešná 

Š39 – Š1 
Přípojky, terénní 

úpravy 

č.p. 33-34 
 

18.8.2025 
18.8. – 22.8.2025 

 
Stoka B 

Lhotka n. B. 
přípojky č.p. 1-6 18.8. – 22.8.2025 

 

Stoka C4 
Stoka C5 
Příluky 

Š3 – Š4 
Š1 – Š2  

  č.p. 4–34 
č.p. 52-50 

18.8. – 19.8.2025 
20.8. – 22.8.2025 

Stoka F6 
Stoka F 

Jasenice 

Š1 – Š2 
Přípojky 

č.p. 3 
u č.p. 92 a 77 

 

18.8. – 22.8.2025 
       18.8. – 22.8.2025   

 

ČOV 
Stoka G 
Stoka D 
Perná 

Bednění stěn 
Š5 – Š3 
Š1 – Š3 
Přípojka 

u č. parc. 594/1 
 

u č. parc. 580/3 
u č.p. 69 

18.8. – 22.8.2025 
18.8. – 22.8.2025 
18.8. – 22.8.2025 
15.8. - 20.8.2025 

    

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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