
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 

bednění a beton 
zásypy  

vnitřní kanalizace 
štětování 

vyústního objektu  

u fotbalového hřiště 1.9. – 5.9.2025 

Stoka A 
Lešná 

Š18 – Š15 
překop 

č.p. 160–55 
 

4.9. – 5.9.2025 

Stoka B 
Stoka B3 

Lhotka n. B. 

přípojky 
Š1 – Š22(B) 

 

č.p. 29-6 
č.p. 29-5 

1.9. – 2.9.2025 
3.9. – 5.9.2025 

 
Stoka C5 
Příluky 

Š5 – Š6 + přípojky č.p. 50-8 1.9. – 3.9.2025 

Stoka F 
Stoka F 

Jasenice 

Š23 – Š25 
přípojky 

č.p. 3 
u č.p. 81 a č.p.4 

 

   1.9. – 5.9.2025 
 30.8. – 5.9.2025 

 
 

ČOV 
Stoka G4 
Stoka D 
Perná 

bednění stropu 
Š21 – Š2 
Š1 – Š3 

 

u č. parc. 594/1 
chodník 

u č. parc. 580/3 
 

 1.9. – 5.9.2025 
29.8. – 5.9.2025 
    1.9. – 5.9.2025 

 
Vysoká přípojky u č.p. 48 2.9.-7.9.2025 

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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