
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 

bednění a beton 
zásypy  

vnitřní kanalizace 
štětování 

vyústního objektu  

u fotbalového hřiště 8.9. – 12.9.2025 

Stoka A 
Lešná 

Š18 – Š15 
 

č.p. 160–55 
 

8.9. – 12.9.2025 

Stoka B5 
Lhotka n. B. 

Š1-Š1(B) 
 

U ČOV 
 

8.9. – 12.9.2025 
 

    

Stoka F 
Stoka F 

Jasenice 

Š23 – Š25 
přípojky 

č.p. 3 
u č.p. 70 a č.p.129 

 

8.9. – 12.9.2025 
8.9. – 12.9.2025 

 
 

ČOV 
Stoka G4 
Stoka D 
Perná 

bednění stropu 
Š21 – Š2 
Š1 – Š3 

 

u č. parc. 594/1 
chodník 

u č. parc. 580/3 
 

8.9. – 12.9.2025 
8.9. – 12.9.2025 
8.9. – 12.9.2025 

 
Vysoká přípojky u č.p. 48 8.9. – 12.9.2025 

 

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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