
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 

bednění a beton 
zásypy  

vnitřní kanalizace 
štětování 

vyústního objektu  

u fotbalového hřiště 
15.9. – 19.9.2025 

 

Stoka A  
Stoka A 

Stoka A8 
Lešná 

přípojky Š15-Š18 
přípojky Š36-Š37 

Š26-Š1 
 

č.p. 160–55 
č.p. 61-27                   
č.p. 36-37 

15.9. – 18.9.2025 
18.9. – 18.9.2025 
19.9. – 19.9.2025 

 

Stoka B5   
Stoka B3 

Lhotka n. B. 

Š1-Š1(B) 
Š22-Š1 

U ČOV 
č.p. 5-29 

15.9. – 17.9.2025 
17.9. – 19.9.2025 

    

Stoka F 
Stoka F 

Jasenice 

Š64 – Š67 
přípojky 

u č.p. 28 
u č.p. 45 

 

15.9. – 19.9.2025 
15.9. – 19.9.2025 

 
 

ČOV 
Stoka G 
Stoka D 
Perná 

bednění stropu 
Š2 – Š3 
Š1 – Š3 

 

u č. parc. 594/1 
u č.p 62 

u č. parc. 580/3 
 

15.9. – 19.9.2025 
15.9. – 19.9.2025 
15.9. – 19.9.2025 

 

Vysoká přípojky u č.p. 48 17.9. – 21.9.2025 
 

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
V Obcích Lešná a Lhotka n. B. současně probíhá výstavba internetové sítě jako samostatná stavební akce fy. SychrovNET s.r.o. 
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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