
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
bednění a beton 

zásypy  
vnitřní kanalizace 

u fotbalového hřiště 29.9. – 3.10.2025 

Stoka A  
Stoka A 
Stoka A 
Lešná 

přípojky Š18-Š15 
přípojky Š27-Š28 

frézování 
NEPARKOVAT 

č.p. 51                         
č.p. 35 

č.p. 18-99 

29.9. – 3.10.2025 
 

1.10. – 2.10.2025 
 

Stoka B   
Stoka B3   

Lhotka n. B. 

Š1-Š2 
Š1-Š22 

 

u ČOV 
č.p. 5-29 

29.9. – 3.10.2025 
 

    

Stoka F14 
Stoka F 

Stoka F10 
Jasenice 

Š76 – Š2 
Přípojky 
Přípojka  

u č.p. 48 
u č.p. 38 

u č.p. 107 

29.9. – 3.10.2025 
29.9. – 3.10.2025 
29.9. – 3.10.2025 

ČOV 
Stoka G3 
Stoka D 
Perná 

bednění stropu 
Š23 – Š26 

Š1 – Š3 
 

u č. parc. 594/1 
u č.p 62 

u č. parc. 580/3 
 

29.9. – 3.10.2025 
29.9. – 3.10.2025 
30.9. – 5.10.2025 

 
    

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
V Obcích Lešná a Lhotka n. B. současně probíhá výstavba internetové sítě jako samostatná stavební akce fy. SychrovNET s.r.o. 
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 

  



Lešná 

 

Lhotka n. B 

 



Jasenice 

 

 Perná 

 



 

Vysoká 

 

 


