
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA ŠACHTY 
ÚSEK DLE ČÍSEL 

POPISNÝCH 
TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
zateplení nádrží a 

budov 
zdění příček 

u fotbalového hřiště 8.-12.12.2025 

Stoka A 
Stoka A12 

ČS4 
Lešná 

obnova obrub a dlažeb 
Š1 – Š35 
Š1 – ČS4 

 
č.p. 8–9 
č.p. 112 

8.-9.12.2025 
9.-12.12.2025 

Stoka B7.1 
  Lhotka n. B. 

Š1 – Š1   
 

č.p. 45-44 
 

      8.-12.12.2025 

   
 

Stoka F 
Stoka F16 
Jasenice 

Š82 – Š84 
přípojky 

u č.p. 90 
č.p.55–68 8.-12.12.2025 

ČOV 
Stoka G 
Perná 

Osazení oken a vazníků 
Š2 – Š3 

u č. parc. 594/1 
u č. parc. 594/1 8.-12.12.2025 

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 
V Obcích Lešná a Lhotka n. B. současně probíhá výstavba internetové sítě jako samostatná stavební akce fy. SychrovNET s.r.o. 
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
 

  



Lešná 

 

Lhotka n. B 

 



Jasenice 

 

Perná 

 


