
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA ŠACHTY 
ÚSEK DLE ČÍSEL 

POPISNÝCH 
TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
elektroinstalace 

stavební/technologická 
u fotbalového hřiště 12.1-16.1.2025 

Stoka A11 
výtlak V4 

Lešná 

přípojka 
Š1 – ČS4 

č.p. 79-30 
č.p. 112 12.1-16.1.2025 

Stoka B7.1 
Stoka B7.2 

  Lhotka n. B. 

přípojky   
Š7-Š1 

č.p. 60-44 
č.p. 37-66 12.1-16.1.2025 

Výtlak V11 
Jasenice 

ČS11 – L5 č.p. 55 - 87 12.1.-16.1.2025 

Perná  
 
 

 
 

 

    

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 
 
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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