
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

  

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA ŠACHTY 
ÚSEK DLE ČÍSEL 

POPISNÝCH 
TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 

elektro, technologie, 
zámečnické práce, 
zateplení, práce na 
vyústním objektu 

u fotbalového hřiště 23.-27.3.2026 

A7 – A7.4 
Lešná 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
NEPARKOVAT !!! 

centrum obce 23.-27.3.2026 
 

Stoka B, B2 
Výtlak V3 a V4 
  Lhotka n. B. 

FRÉZOVÁNÍ NEPARKOVAT ! 
Š12-Š13 

č.p. 29-89 
č.p. 48 

 

23.-27.3.2026 

ČOV 
Perná 

gabionová stěna, 
fasáda, inženýrské sítě 

594/1 
 

23.-27.3.2026 

Stoka F 
Stoka F1 
Jasenice 

přípojky 
Š12-Š15 

u č.p. 100 a u č.p.66 
parc. č. 329/3 23.-27.3.2026 

   
 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat! 
 
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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