
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

  

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA ŠACHTY 
ÚSEK DLE ČÍSEL 

POPISNÝCH 
TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 

elektro, technologie, 
zámečnické práce, 
zateplení, práce na 
vyústním objektu 

u fotbalového hřiště 20.-24.4.2026 

Stoka A13 
Lešná 

Š4-Š11 + přípojky č.p. 23-140 20.-24.4.2026 
 

Stoka B5 
Stoka B a B2 
  Lhotka n. B. 

protlaky přípojek 
ASFALT  NEPARKOVAT !!! 

 

            č.p. 7-34 
 

20.-24.4.2026 
 

ČOV 
Perná 

 fasáda, inženýrské sítě 594/1 
 

20.4.-26.4.2026 

Stoka F 
Stoka F 

Jasenice 

přípojky 
Š63-Š67 

u č.p. 16 
 
 

20.4.-26.4.2026 
 

   
 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat! 
 
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
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