
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

  

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA ŠACHTY 
ÚSEK DLE ČÍSEL 

POPISNÝCH 
TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
elektro, technologie, 
oplocení, zpevněné 

plochy 
u fotbalového hřiště 

8.-12.6.2026 
 

Stoka D a S 
Lešná 

lokalita „U kapličky“ 
Š7 – Š5 

U č.p. 203 
 

8.-12.6.2026 
 

ČOV 
Perná 

Technologie + elektro, 
zpevněné plochy 

594/1 
u č.p.79 

8.-12.6.2026 
 

Stoka F -přípojky 
Stoka F -přípojky 

Jasenice 

Š74 – Š77 
Š56 – Š63 

u č.p.58 
u č.p.39 

 8.-12.6.2026 
 

Vodovod  
Mštěnovice 

 u č.p.2 8.-12.6.2026 
 

   
 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Stavební práce mohou být přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 
 
Žádáme obyvatele přilehlých nemovitosti, aby ve vyznačených oblastech, pokud možno neparkovali vozidla na veřejné 
komunikaci.  
 

Na nově budovanou kanalizaci je zakázáno se napojovat a jakkoliv do ní zasahovat! 
 
 
V případě dotazů se obracejte na: 
Technický dozor stavebníka: 
Ing. Lukáš Martinát – tel. 724 021 031 
Ing. Michal Haman – tel. 731 542 641 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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