
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
Bednění svislých 

stěn nádrží + 
armování 

u fotbalového hřiště 10.3. – 14.3.2025 

Stoka A3.1 
Lešná 

Š5 - Š6       
přípojky               

č.p. 176 – 198 10.3. – 14.3.2025 

Stoka B2 
Lhotka n. B. Š14 – Š3 č.p.21 - 104 10.3. – 14.3.2025 

Stoka C4, C4.1 
Příluky BŠ14 – B2Š1 č.p.58 - 24 10.3. – 14.3.2025 

Stoka F5 
Stoka F16 
Stoka F15 
Jasenice 

Š2 – Š5 
Š7 – Š11 

Přípojky + výtlak 

u č.p. 61 
u č.p. 46 
 u č.p. 84 

10.3.-14.3.2025 

Stoka G5 
ČOV 

Perná 

Š1 – Š3 
těžení zeminy 

u č.p.39 
u parc.č. 594/1 

10.3.-14.3.2025 

Stoka D 
Vysoká Š41 – Š47 u č.p.37 11.3. – 14.3.2025 

Stoka E3 
Stoka E 
Stoka E 

Stoka E5 přípojky 
Stoka E4 přípojky 

 Mštěnovice 

Š1 – Š2 
Š15 – Š16 
Š23 – Š26 

Š1 – Š6 
Š1 – Š9 

u č.p. 7 
 u č.p. 19 
u č.p. 6 

u č.p. 44 
u č.p. 30 

11.3. - 14.3.2025 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může 
docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a 
prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při 
výstavbě. 

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce 
stojící v trase kanalizace vč. manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy 
kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase kanalizace budou 
pokáceny. 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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