
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
Bednění svislých 

stěn nádrží + 
armování 

u fotbalového hřiště 17.3. – 21.3.2025 

Stoka A  
Stoka A 

Stoka A3.1 
Stoka A3 

Lešná 

FRÉZOVÁNÍ        
Š18 – Š19,          

Š5 - Š6, přípojky  
Š12 – Š1 - protlak              

č.p. 51 – 18                
č.p. 51 – 53  

č.p. 176 – 198 
č.p. 92 – ZŠ 

17.3. – 18.3.2025 
18.3. – 21.3.2025 
17.3. – 21.3.2025 
20.3. – 21.3.2025 

Stoka B 
Stoka B2 

Lhotka n. B. 

Š12 – Š10 
Š14 – Š2 

č.p.8 – 33 
č.p.58 - 79 

17.3. – 21.3.2025 
17.3. – 18.3.2025 

Stoka C4 
Příluky Š1 –Š2 č.p.58 - 24 17.3. – 19.3.2025 

Stoka F5 
Stoka F16 

Stoka F5 přípojky 
Jasenice 

Š5 – Š11 
Š11 – Š14 

Š1 – Š5 
 

u č.p. 47 
u č.p. 79 
 u č.p. 62 

 

17.3.-21.3.2025 

Stoka G5 
Perná 

Š2– Š4 
 

u č.p.39 
 

17.3.-21.3.2025 

Stoka D 
Vysoká Š41 – Š47 u č.p.37 17.3.-21.3.2025 

Stoka E 
Stoka E5 
Stoka E5 

Mštěnovice 
 

Š26 – Š28 
Š1 – Š3 
ČS10 

 

u č.p. 6 
u č.p. 61 
u č.p. 38 

 

17.3.-21.3.2025 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase 
kanalizace budou pokáceny. 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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