
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
Bednění stěn 

nádrží + armování 
u fotbalového hřiště 31.3.-4.4.2025 

Stoka A 
Stoka A3.1 
Stoka A2 
Výtlak V5 

Lešná 

      Š24 – Š26          
Š5 – Š6, přípojky  

Š3 – Š1 
Š5(A1) – Š1 

 

č.p. 85 – 66 
č.p. 176 – 198 
č.p. 166 – 136   
 školní hřiště 

 

 
31.3.-4.4.2025         

 

Stoka B 
Stoka B1 
Stoka B2 

Lhotka n. B. 

Š12 – Š11 
Š1 – Š10 
Š2 – Š3 

 

č.p.24 – 33 
č.p.8 – 76 

č.p.79 – 90 
 

1.4.-3.4.2025    
31.3.-1.4.2025 
3.4.-4.4.2025 

 

Stoka F 
Stoka F5 
Jasenice 

Š29 – Š31 
Š9 – Š12 

u č.p. 92 
 u č.p.12 

31.3.-4.4.2025 

Stoka G 
Perná 

 
Š9– Š5 

 

 
 

31.3.-4.4.2025 

Stoka D 
Vysoká Š48 – Š51 u č.p.28 31.3.-2.4.2025 

Stoka E 
Stoka E5 

Mštěnovice 

Š31 – Š33 
Š3 – Š4 + ČS10 

u č.p.2 
u č.p.43 a č.p.48 

31.3. – 2.4.2025  
31.3. – 4.4.2025 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase 
kanalizace budou pokáceny. 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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