
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
Bednění stěn 

nádrží + armování 
u fotbalového hřiště 14.4. – 17.4.2025 

Stoka A 
Stoka A3 

Stoka A3.1 
Stoka A2 

Stoka A18      
Stoka A17 

Lešná 

Š27 – Š31 
Š1 – Š5  
přípojky 

Š3 - Š1 + přípojky  
 Š1 – Š3                
Š1 – Š4   

 

č.p. 37 – 99 
č.p. 92 - 50 

č.p. 176 – 198 
č.p. 166 – 136   
 č.p. 18 – 93                
č.p. 191 – 88   

 

14.4. – 17.4.2025  
 
 
 
 
 
 

Stoka B2 
Lhotka n. B. 

Š8 – Š10 
 

č.p.105 – 98 
 

14.4. – 17.4.2025 
 

Stoka F 
Jasenice 

Š35 – Š38  u č.p. 77 14.4.-18.4.2025 

Stoka G 
Perná 

 
Š9– Š5 

 

 
u č.p.89 

 
14.4.-17.4.2025 

Stoka D 
Vysoká 

Š55 – Š60 u č.p.5 14.4.-16.4.2025 

Stoka E 
Mštěnovice 

Š17 – Š24 u č.p.17 14.4. – 17.4.2025  

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase 
kanalizace budou pokáceny. 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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