
Plán prací „Splašková kanalizace Lešná“ 

STOKA 
ÚSEK PODLE 

ČÍSLA 
ŠACHTY 

ÚSEK DLE ČÍSEL 
POPISNÝCH 

TERMÍN 

ČOV Lhotka n. B. 
Výstavba stěn 

nádrží  
u fotbalového hřiště 

12.5. – 16.5.2025 
 

Stoka A 
Stoka A3 

Stoka A17 
Stoka A7.3 

Lešná 

Š39 – Š42 
Š4 – Š6 

  Š10 – Š11 
Š9 – Š6 

č.p. 153 – 10 
č.p. 50 - 89 
č.p. 70 – 93 

č.p. 197 – střelnice 
 

12.5. – 16.5.2025 

Stoka B 
Stoka B2.1 

Stoka B/B2.1 
Stoka B5.1 

Lhotka n. B. 

Š11 – Š12 
Š13-Š1 

přípojky 
protlak 

 

č.p. 56 –33  
č.p. 27-49 
č.p. 87-21 

Š6 – Š1 
 

12.5. – 16.5.2025 
 
 

15.5. – 16.5.2025 
 

Stoka F16 
Stoka F 

Jasenice 

Š13 – Š14 
Š1 – Š2 

u č.p.68 
u č. parc. 644 

12.5.-14.5.2025  
14.5.-16.5.2025 

Stoka G 
Perná 

Š14 – Š16 
 

u č.p.50 
 

12.5.-16.5.2025 

Stoka D6 
Stoka D 
Vysoká 

Š59 – Š1 
Š59 - Š63 

u č.p.40 
u č.p. 7 

12.5.-13.5.2025 
13.5.-16.5.2025 

Stoka E přípojky 
Mštěnovice 

Š16 – Š23 u parc. č.79 12.5.-16.5.2025 

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod. 
V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním 
omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. 
Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě. 

Žádáme vlastníky dotčených pozemků, aby v předstihu odstranili materiál a konstrukce stojící v trase kanalizace vč. 
manipulačního pruhu – 4 m na každou stranu od osy kanalizace, která je vytýčena dřevěnými kolíky. Stromy, stojící v trase 
kanalizace budou pokáceny. 
V případě dotazů se obracejte na: 
Lešná, Lhotka n. B., Příluky – Bc. Pavel Žabenský, OHLA ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
Perná, Vysoká, Mštěnovice, Jasenice – p. Dušan Řehák, Commodum, tel. 602 726 569 
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